

**Рабочий план по реализации проекта «Цифровая образовательная среда»
МАОУ «Порецкая СОШ»**

1. Показатели реализации проекта в МАОУ «Порецкая СОШ»

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Территория	Базовое значение		Период, год					
				Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	образовательные организации, обеспеченные Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком	Основной	Чувашская Республика	0	01.01.2019	1	-	-	-	-	-
			Порецкий район								
2.	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам	Основной	Чувашская Республика	0	01.01.2019	5	12	27	35	50	50
			Порецкий район								

3.	образовательные организации, обновившие информационные представительства в сети Интернет и общедоступные информационные ресурсы – официальные сайты	Основной	Чувашская Республика	0	01.01.2019	20	40	70	100	100	100
			Порецкий район								

2. План мероприятий по достижению результатов проекта в МАОУ «Порецкая СОШ»

№ пп	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия	Адресат отчета о работе
		Начало	Окончание			
1.1.	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды	01.10.2019	31.12.2020	директор школы	Информационно-аналитический отчет	Руководитель муниципального проекта
1.2.	Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций	01.06.2019	31.12.2019 г	директор школы	Информационно-аналитический отчет	Руководитель муниципального проекта
1.3	Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов	01.06.2019	31.12.2019	директор школы	Информационно-аналитический отчет	Руководитель муниципального проекта
1.4	Обеспечение интернет-соединения со скоростью соединения 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности, и		31.12.2019	директор школы	Информационно-аналитический отчет	Руководитель муниципального проекта

	гарантированным Интернет-трафиком не менее 20 % образовательных организаций					
1.5	Повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения		31.12.2019	директор школы	Информационно-аналитический отчет	Руководитель муниципального проекта

Согласовано:

Руководитель муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» _____ Терешкина Е.А., начальник отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района Чувашской Республики