

**Рабочий план по реализации проекта «Современная школа»  
МАОУ «Порецкая СОШ»**

1. Показатели реализации проекта в МАОУ «Порецкая СОШ»

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Территория	Базовое значение		Период, год					
				Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	Основной	Чувашская Республика	0	01.01.2019	1	-	-	-	-	-
			Порецкий район								
2.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	Основной	Чувашская Республика	0	01.01.2019	25	75	175	225	300	300
			Порецкий район								
3.	Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	Основной	Чувашская Республика	0	01.01.2019	-	-	-	-	-	-
			Порецкий район								

2. План мероприятий по достижению результатов проекта «Современная школа» в МАОУ «Порецкая СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия	Адресат отчета о работе
		Начало	Окончание			
1.	Обновление материально-технической базы МАОУ «Порецкая СОШ» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей,	01.01.2019	31.12.2024	директор школы	Аналитический отчет	Начальник отдела образования
2.	Изучение предметной области «Технология» на базе МАОУ «Порецкая СОШ», имеющей высокооснащенные ученико-места, реализующая общеобразовательные программы,	01.01.2019	31.12.2024	директор школы	Аналитический отчет	Начальник отдела образования
3.	Создание на базе МАОУ «Порецкая СОШ» материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 50% детей	01.01.2019	31.12.2024	директор школы	Аналитический отчет	Начальник отдела образования
4.	Создание новых мест в МАОУ «Порецкая СОШ»	01.01.2019	31.12.2024	директор школы	Аналитический отчет	Начальник отдела образования
5.	Прохождение курсов повышения квалификации педагогов, осуществляющих преподавание предметной области «Технология», «Математика и	01.01.2019	01.09.2021	директор школы	Аналитический отчет	Начальник отдела образования

	информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»					ия
6.	Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в МАОУ «Порецкая СОШ»	01.01.2019	31.12.2024	директор школы	Аналитический отчёт	Начальник отдела образования
7.	Внедрение методологии наставничества обучающихся МАОУ «Порецкая СОШ», в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т. ч. в онлайн-формате	01.01.2019	31.12.2024	директор школы	Аналитический отчёт	Начальник отдела образования
8.	Проведение апробации и внедрение целевой модели функционирования психологических служб в МАОУ «Порецкая СОШ»	2019	2020	директор школы	Аналитический отчёт	Начальник отдела образования
9.	Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	01.01.2019	31.12.2022	директор школы	Аналитический отчёт	Начальник отдела образования

Согласовано:

Руководитель муниципального проекта «Современная школа» \_\_\_\_\_

Терешкина Е.А., начальник отдела образования,  
молодежной политики и спорта администрации  
Порецкого района Чувашской Республики