

Рабочий план по реализации проекта «Учитель будущего» МАОУ «Порецкая СОШ»

1. Показатели реализации проекта в МАОУ «Порецкая СОШ»

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Территория	Базовое значение		Период, год					
				Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля учителей МАОУ «Порецкая СОШ», вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников	Основной	Чувашская Республика Порецкий район	0	01.01.2019	3	6	12	20	26	30
			МАОУ «Порецкая СОШ»								
2.	Доля педагогических работников МАОУ «Порецкая СОШ», прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации	Основной	Чувашская Республика Порецкий район	0	01.01.2019	1	2	4	5	6	7
			МАОУ «Порецкая СОШ»								
3.	Доля педагогических работников МАОУ «Порецкая СОШ» повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	Основной	Чувашская Республика Порецкий район	0	01.01.2019	0	3	6	12	20	30
			МАОУ «Порецкая СОШ»								

2. План мероприятий по достижению результатов проекта в МАОУ «Порецкая СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия	Адресат отчета о работе
		Начало	Окончание			
1.	Внедрение системы аттестации педагогических работников школы	01.06.2020	31.12.2024	Заместитель директора по УВР	Аналитический отчет	
2.	Внедрение системы непрерывного и планомерного повышения квалификации не менее 50 % педагогических работников, в том числе с использованием дистанционных технологий в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников	01.01.2020	31.12.2024	Заместитель директора по УВР	Аналитический отчет	
3.	Прохождение не менее 10 % педагогических работников добровольной независимой оценки профессиональной квалификации на базе аккредитационного центра Чувашской Республики	01.01.2020	31.12.2024	Заместитель директора по УВР	Аналитический отчет	
4.	Вовлечение не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы	01.01.2020	31.12.2024	Заместитель директора по УВР	Аналитический отчет	
5.	Внедрение национальной системы учительского роста	01.01.2020	31.12.2020	Заместитель директора по УВР	Аналитический отчет	

Согласовано:

Руководитель муниципального проекта «Учитель будущего» _____

Терешкина Е.А. начальник отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района